Zalgcznik nr 9 do SWZ

Znak postepowania: ZDP-DT.3430.12.2024

Projekt umowy

UMOWANR........ 12024

Wdniu ... 2024 r. w Dabrowie, pomigdzy Powiatem Bartoszyckim
z siedzibg w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON
510742439 - Zarzadem Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc z siedzibg w Dabrowie 56A,
11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajagcym w imieniu ktoérego dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) znak
ZDP-DT.3430.12.2024 na wykonanie zadania pn. ,,Modernizacja odcinka drogi powiatowej
1523N Dwérzno - Janikowo - Igalin w msc. Janikowo” zawarta zostalta umowa nastepujace;j
tresci:

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sg w tresci Umowy tacznie ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje
zadania pn. ,,Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N Dwoérzno - Janikowo -
Igalin w msc. Janikowo”.

2. Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegdtowy zakres robdt objetych umowa okreslaja:
dokumentacja techniczna, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkoéw zamoéwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce, ktore sg integralng czescig niniejszej
umowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja
warunkoéw zamowienia, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mi¢dzy
stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejsza
umowg warunkach.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza si¢
niezbgdne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, do$wiadczenie i Srodki
umozliwiajace realizacj¢ niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami 1 warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy,
w tym dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, opisem przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zatgcznik do SWZ,
warunkami finansowania inwestycji, terenem budowy, ktore sg niezbedne do wykonania
przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow i nie wnosi do nich Zadnych zastrzezen.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci  wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.
Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robot
budowlanych, ktoére nie zostaly ujete w dokumentacji technicznej, szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiarze robot, opisie
zamoOwienia a s3 konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagaja zawarcia odrgbnej umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wykonania i1 odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.
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4. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami stosowne orzeczenia, atesty certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodno$ci na
materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegolowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot lub
wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub robdt budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, réwne cenie przedstawionej

w ofercie Wykonawcy, w wysokosci .......... zt netto powigkszone o nalezny podatek VAT
w obowigzujacej na dzien zawarcia umowy stawce (.....%) w wysokosci ........... zt, co na
dzieh zawarcia Umowy daje warto§¢ brutto ........... zt  (stownie ziotych:
........................... ).

2. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego wust. 1
niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.

3. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 dla robdt budowalnych,
Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen,
przegladéw, pomiarow niezb¢dnych do odbioru robdt, w tym wykonanie badah nawierzchni,
analizy laboratoryjnej pobranych prébek z odwiertow nawierzchni w zakresie stwierdzenia
zgodnosci ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlanych.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania czes$ci robot (roboty zaniechane, o ktorych mowa
§ 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposdb obliczenia warto$ci tych robot, ktora zostanie potragcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce nastapi odliczenie wartosci tego
elementu od ogolnej wartosci przedmiotu umowys;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robdt z danego elementu okreslonego
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej cz¢sci tego elementu
nastagpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu. Nastgpnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogoélnej warto$ci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny
dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czes$ci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o ceny
z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do umowy, a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o fakture
koncowa wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdt w terminie nie
dhuzszym niz 30 dni od daty odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
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YO AW Y . o e
wskazany w tresci faktury.
Wykonawca wystawi fakture przy uwzglednieniu ponizszych danych:
Nabywca:
Powiat Bartoszycki ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85
Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ dat¢ i numer umowy, ktorej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:

Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dagbrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury VAT droga elektroniczng w  formie
ustrukturyzowanego  dokumentu elektronicznego, za  posrednictwem  Platformy
Elektronicznego Fakturowania PEFexpert dostepnej pod adresem: https://pefexpert.pl/,
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666)

Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowane;j:
Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce
Adres PEF / NR PEPOL 7431957485.

Strony zgodnie przyjmuja, ze za date wptywu prawidtowo wystawionej faktury VAT uznaje
si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy mogl zapoznac si¢ z trescig faktury VAT.

Wykonawca zamierzajacy wysyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego,
umozliwiajagcego Zamawiajgcemu terminowe wywigzanie si¢ z zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W szczegdlnosci Zamawiajacy informuje, ze przesytanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: 7:00 — 15:00. W przypadku przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub
Swigta, a takze po godzinie 15:00 uznaje si¢, ze zostata ona dorgczona w nastepnym dniu
roboczym.

Zamawiajacy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektroniczny, za wyjatkiem faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 5 jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towaréw 1 ustug z dnia 11 marca 2004 r.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawce moze nastgpic
wytacznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, 1z
zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy
w wykazie, o ktorym mowa powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu wraz z wystawiong fakturg
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oswiadczenia Wykonawcy o realizacji rob6t / prac (w tym dokumentacji), za ktore zostala
wystawiona faktura, z udzialem lub bez udziatu podwykonawcy.

W  przypadku realizacji robot / prac z wudzialem podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie o$wiadczen podwykonawcoéw (dalszych
podwykonawcow) potwierdzajacych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz
dowodow  zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, o ktoérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (tj. ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane) lub ktorzy przedtozyli Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, bioracych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych/prac.

Oswiadczenia o ktorych mowa powyzej powinny stanowi¢ zalacznik do faktury przesytanej
w formie papierowej lub by¢ dorgczone Zamawiajagcemu, najpézniej w dniu dorgczenia
faktury elektroniczne;.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem wszystkich o$wiadczen
i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11, 12, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego czegsci) za odebrane roboty / prace (w czesci dotyczacej
realizacji przez podwykonawce / dalszego podwykonawce do wysokos$ci przypadajacej
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do ktorych brak o§wiadczen / wymaganych
dowodoéw zaptaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich
wymaganych o$wiadczen / dokumentdw oraz wymaganych dowodow zaptaty, bez
obowigzku zaptaty odsetek.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 12 zawiera¢ bedzie rowniez okreslenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem,
w tym na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen
z tytulu gwarancji i r¢kojmi (jak tez okreslenie kwot zaliczek — zaréwno rozliczonych jak
1 pozostajacych do rozliczenia - o ile zaliczki zostaly udzielone przez Wykonawce)
w zwiazku z realizacjg zakresu robot/ dostaw/ ustug stanowigcych przedmiot fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie
okreslonej przez Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig realizacji
robot przez strony.

W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce wymaganych postanowieniami
niniejszej Umowy o$§wiadczen wskazanych w ust. 11-12 powyzej, Zamawiajacy ma prawo
do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcdéw naleznego im i wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek), w sytuacji przedlozenia Zamawiajacemu kopii umowy
o podwykonawstwo, ktora zostatla zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz po
umozliwieniu Wykonawcy zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 7 dni
kalendarzowych od doreczenia Wykonawcy informacji o mozliwos$ci zgloszenia uwag.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgodg.
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W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy (takze
w sytuacji braku zgloszenia uwag przez Wykonawce), albo

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty (takze w sytuacji braku zgloszenia uwag przez
Wykonawce).

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym
w przypadku braku dorgczenia do Zamawiajacego o$wiadczen o ktorych mowa w ust. 11112
lub obowigzujacymi przepisami prawa, bieg terminu platnosci rozpoczyna si¢ w dacie
wyjasnienia nieprawidtowos$ci, w szczegolnosci w dacie uzupelnienia brakujacych
dokumentow lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci
faktury).

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma nastgpic
zaptata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreSlonych 1 przywroconych do rejestru VAT,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu wuzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Niezastosowanie si¢ do postanowien okreslonych w Umowie, moze skutkowa¢ opoznieniem
ptatnosci, nielezagcym po stronie Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku, gdy strong Umowy sa wykonawcy wystepujacy wspolnie (konsorcjum) zaptata
wynagrodzenia nastgpowacé bedzie — wg wyboru wykonawcoéw wystepujacych wspolnie
(konsorcjum) na rzecz:!
1) jednego z wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z o$wiadczeniem wykonawcow wystepujacych wspoélnie, ztozonego najpdzniej
w dniu zawarcia umowy, w jej tresci, ktory wystawi faktur¢ lub rachunek — w takiej
sytuacji Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu
wystawiajacego fakture oraz jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate
wynagrodzenia wobec pozostalego partnera/ partnerow/ podmiotow wystepujacych
wspolnie, lub
2) liderai partnera (partneréw) — w proporcji wskazanej w umowie pomie¢dzy podmiotami,
co zostanie rowniez dookreslone w postanowieniach Umowy najpdzniej w dniu

! Do wyboru przy podpisaniu Umowy.
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zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono o$§wiadczenia okreslonego w pkt.1),
lub

3) lidera i1 partnera (partnerow) — w cze$ciach rownych — w sytuacji braku zlozenia
oswiadczenia okreslonego w pkt 1), braku przedtozenia Zamawiajgcemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najpdzniej w dniu zawarcia Umowy lub
gdy z umowy pomigdzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposob podziatu
wynagrodzenia wykonawcow.

. Wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem Umowy lub z niej wynikajaca nie moze by¢ przedmiotem

przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami
rZecZowymi.

W przypadku wystgpienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usuni¢ciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos$¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

§4
1. Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany w terminie 2 miesigcy
od dnia podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dzien do uptywu ktérego Wykonawca zakonczyt

wszystkie roboty objete umowg i dokonat zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

3. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

wykonanego przedmiotu umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru

Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Wowczas terminem zakonczenia robot, bedzie
dzien ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonane i zgtoszone do odbioru etapy / czesci Przedmiotu Umowy podlegaja odbiorowi

zgodnie z aktualnym na dzien odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym.

6. Wykonawca winien dolozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek

opdznien w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie
poinformowaé Zamawiajacego o wystapieniu jakichkolwiek okoliczno$ci mogacych
skutkowa¢ lub skutkujacych opdznieniem.

7. W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomic

w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny
przerwania robot.

8. W przypadku koniecznos$ci zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ zpisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
Whniosek powinien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmiang terminu umowy miedzy innymi w okoliczno$ciach o ktorych mowa
w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy.

9. Opobznienia, o ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy muszg by¢

odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

10. W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy przypadkach wystapienia
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12.

13.

opOznien, strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie ma obowiazku przedtuzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w §15 ust 2
pkt 2 1 3 niniejszej umowy nie przediozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.
Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wezesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 umowy.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu robot,
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych w dniu przekazania placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy.

Regulowanie platno$ci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych
w § 3 niniejszej umowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezyta staranno$cig zgodnie
zumowg; dokumentacjg techniczng; SSTWiORB; zloZzong oferta; obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego; obowigzujacymi normami, sztuka, wiedzg budowlang i
szczegblng staranno$cig; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ.
Zapewnienie obstugi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot
zgodnie z dokumentacja techniczng w szczegdlnosci nowych obiektow, wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej zgloszonej do wlasciwego osrodka
geodezji 1 kartografii. Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlaé
1 dokumentowac¢ stan faktyczny po zakonczeniu robot.

Kompletng dokumentacje powykonawcza w formie pisemne] (papierowej) oraz
elektronicznej na ptycie CD Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najpozniej wraz ze
zglaszang gotowosciag do odbioru..

Wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot zgodnie z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot odzwierciedlajacej 1 dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robot
oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie
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14.

15.

16.

17.

CD Zamawiajacemu najpdzniej na 5 dni przed datg ptatnosci faktury koncowe;.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii.
Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robot oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wilasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
1 ochrong zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej 1 utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.
Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca w razie konieczno$ci w trakcie prowadzenia robdt poniesie koszty
przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objetego przedmiotowa
inwestycja.
Wykonawca w razie koniecznos$ci poniesie koszty zwigzane z pelieniem nadzoru
archelogicznego i saperskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do podjgcia niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.
Opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji
1 przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
drogowego na czas prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania i wykonanych objazdow, oraz za
ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.
W czasie realizacji robot do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) zapewnienie ciaglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobg
uprawniona,
2) zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania okreslone w SWZ 1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot,
3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbg¢dnych
materiatéw, odpadow i $mieci,
4) umozliwienie przeprowadzenia odbiorow robot,
5) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,
6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny 1 prawidlowos¢ oznakowania i wykonanych objazdéw, oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

7) zapewnienie, w bezpieczny sposob, ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych do tego celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostgpu do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiajacego
poszczegbdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia robdt budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez
teren budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji robdt wszelkich obowigzkéw
wynikajacych z warunkoéw i1 uzgodnien gestorow sieci m.in. koszty nadzoréw, odbioréw
itp.

Prowadzenie na biezaco 1 przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa
w Prawie budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy 1 udostgpnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow 1 potwierdzen;

2) pozostatych dokumentow budowy, zgodnie ze szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.
Zglaszanie gotowosci do odbioru robot i branie udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot.

Przygotowanie robot i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi 1 gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robot - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego
robot.

Naprawienie 1 doprowadzenie na swoj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt, ich
czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowa¢ roboty, transport Ilub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow
lub podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow isprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektow
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ odpady powstate w toku wykonywania
robot budowlanych we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone
robot przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiérkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego 1 po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, oraz
w razie potrzeby kierownikdéw robot branzowych, co najmniej raz na miesigc oraz w razie
koniecznos$ci naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych.

Zglaszanie Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru konieczno$ci wykonania robot
zamiennych lub robot dodatkowych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢
wplyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadre¢ posiadajaca zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania speliania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
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43.

44,
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu umowy
1w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bgdzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
1 (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytulu nie obcigzaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegblowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowi zalacznik
do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, lacznie z okresem gwarancji jakos$ci
1 rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujace;j
wspotprace podmiotdow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdét budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy i przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgséci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Wykonawca jest zobowigzany niezwltocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczegdlnosci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 4 ustawy
Pzp, jednak nie podzniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powzigcia
wiadomosci przez Wykonawce o zaistniatej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu
1 kosztow wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek kontynuowac realizacj¢ pozostatego zakresu Umowy, o ile
roboty dodatkowe lub niewykonanie czes$ci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiaja jego
prawidtowej realizacji.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, ktore warunkuja
mozliwo$¢ realizacji prac z zakresu podstawowego i powoduja konieczno$¢ wstrzymania
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robot, Wykonawca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niz po podpisaniu:
1) protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz
2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

52. Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robot budowlanych,
odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (dalej jako ,,KNR”) i §rednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia
zawiadomienia o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i1 regionu wykonywania
robot. Przedmiotowe postanowienia bedg miaty roéwniez zastosowanie do kalkulacji innych
robdt dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyze;j.

§7
1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastgpujace odbiory robot:
1) odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
2) odbidr czesciowy,
3) odbior koncowy,
4) odbioér pogwarancyjny.
2. Z czynno$ci kazdego z odbioréw spisany bedzie protokot zawierajacy opis przebiegu
czynnosci, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach

i usterkach Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikoéw
odbioru.

3.  Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz odbioru czesciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru:

1) z2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy,
jak réwniez zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedtozy
niezb¢edne do odbioru dokumenty, w szczegdlnosci wykaz wykonanych robot,
swiadectwa jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot, w tym projekt protokotu odbioru.

2) z 3-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru
czgSciowego w formie wpisu do dziennika budowy jak rowniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przediozy niezbgdne do odbioru dokumenty,
w szczegllnosci wykaz wykonanych robot, $wiadectwa jako$ci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,

3) W przypadku braku zgtoszenia odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zagdanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
do dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidlowe wykonanie ww. robot oraz
dokonania ich naprawy.

4. Zamawiajacy wyznacza termin:

1) odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pdzniej niz w ciggu 2 dni

roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,
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2) odbioru czgsciowego nie pdzniej niz w ciggu 4 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. Strony mogg ustali¢ inny termin odbioru.
Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania
kolejnych robét bedacych ich technologicznym nastepstwem.

Wykonawca usunie wady 1 usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania
protokotu ze zgtoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww.
protokotu — od daty dorgczenia Wykonawcy przedmiotowego protokotlu) 1 zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich
poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy $wiadczy o gotowosci przekazania robot. Po tym
terminie nastagpi ponowny odbidr. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie dluzszego terminu na usunigcie wad 1 usterek
w uzasadnionych przypadkach (w szczegolnosci, gdy technologia robdt lub okolicznosci
uniemozliwiajg ich naprawe w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem,
fakt ten zapisuje si¢ w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania
odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalg sposéb usuniecia wady. Jezeli
wady nie mozna usungé, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty.
Obnizenie bedzie dokonane na podstawie cen przyjetych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych lub wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty zlozenia oferty i regionu
wykonywania robo6t, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na
ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspotczynnik zwickszajacy w wysokosci 3,5
%. Jezeli wad¢ mozna usuna¢, a Wykonawca odmawia jej usuni¢cia/ nie usuwa wady,
Zamawiajacemu przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia
bedzie dokonane na podstawie $rednich cen SEKOCENBUD z daty odbioru iregionu
wykonywania robot, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na
ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspotczynnik zwiekszajacy w wysokosci 3,5
%. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wad/ usterek poniesie
Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawca, z tytulu poniesionych przez Zamawiajacego
wszelkich wydatkéw dotyczacych wad, o ktorych mowa powyzej, bedzie odbywalo si¢ na
podstawie not obcigzeniowych/ wezwania do zaplaty wystawionych przez Zamawiajacego,
ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku
usuni¢cia wady / wad istotnych, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w czesci lub
w catosci, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastepcze
podmiotom trzecim na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania
upowaznienia/ zgody Sadu na powyzsze.

Podstawa odbioru koncowego robdt budowlanych jest wykonanie pelnego zakresu
Przedmiotu Umowy okre$lonego w postanowieniach Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robdt pismem
przekazanym pocztg tradycyjng lub elektroniczng. Do zgtoszenia Wykonawca dotacza kopie
z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot,
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Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng¢ prawidlowego wykonania
robot zgtaszanych do odbioru najp6zniej wraz ze zgtaszang gotowoscig do odbioru,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2)
ustawy Prawo Budowlane;

2) dzienniki budowy,
3) protokoty odbioréw czesciowych robot,

4) komplet zatwierdzonych kart materialowych wraz z atestami, certyfikatami,
swiadectwami jakosci,

5) komplet wynikow badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

6) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczgcia i zakonczenia robot),

7) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach 1 specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.

8) komplet kart nadzoru autorskiego wraz z zatagcznikami,

9) kopi¢ projektu budowlanego 1 wykonawczego znaniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robdt, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta
zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem
,2Dokumentacja Powykonawcza” musi by¢ podpisana przez Kierownika robot,
sprawdzona 1 zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w dwoch (2) egzemplarzach
(2egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej
i nieedytowalnej (w formacie skanu z wersji papierowej), na ptytach CD).

W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajagcego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

Z czynno$ci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokot, zawierajacy wszystkie ustalenia
1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole o ktorym mowa w ust.
6 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy wady 1 usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na
ich usunigcie.

Po uplywie terminu na usuni¢cie wad / usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona
odbioru koncowego robot z uwzglednieniem usunietych usterek.

Jezeli wady nie mozna usung¢ lub jesli Wykonawca wady nie usunat, Zamawiajacy ma prawo
do:
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1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j
1 technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady wuniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
z przeznaczeniem, zadania rozebrania elementow przedmiotu umowy z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zadania ponownego wykonania przedmiotu umowy
bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstgpienia od umowy lub tez zlecenie wykonania
wadliwych elementéw przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

20. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

1.

przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

§8
Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika Budowy w  osobie
veeeeeeenny Nruprawnien budowlanych ..................... tel. kontaktowy

Obowiazki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

Kierownik budowy (kierownicy robot) sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy os$wiadczenie kierownika
budowy, o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz o$wiadczenia kierownikoéw
robdt o podjeciu obowigzkow wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznos$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wykonawca ma prawo z wlasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztéw inwestycji ponoszonych przez Zamawiajacego lub przedtuzeniem terminu
realizacji Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§9

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi
przez okres ..... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.

Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci, na okres
24 miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca usunie na wlasny koszt stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji, wszelkie
wady lub usterki Przedmiotu Umowy.
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Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. rob6t budowlanych), moze
zosta¢ dokonane w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ............... Zamawiajacy
zawiadamiajagc Wykonawce o wadzie lub usterkach wyznaczy mu jednocze$nie termin do jej
usunie¢cia nie krétszy niz 14 dni kalendarzowych i nie dtuzszy niz miesigc z zastrzezeniem
ust. 8. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, w szczeg6lnosci ze wzgledu na
mozliwosci technologiczne lub techniczne, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technologicznych lub technicznych nie jest mozliwe
w terminach o ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemne;j
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, zuwzglednieniem mozliwosci
technologicznych.

Stwierdzenie usunigcia wad lub usterek nastapi nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy i winno by¢
potwierdzone stosownymi protokotami sporzadzonymi przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o terminie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rOwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad lub usterek w okresie umozliwiajagcym ich
usuni¢gcie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgtoszone wady lub usterki moga zosta¢ usunigte przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt iryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci
uzyskiwania przez Zamawiajacego odrgbnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad.
W takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usuni¢cia wady lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajacego a Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajgcego
rownowarto$¢ wydatkow poniesionych przez Zamawiajacego na zastepcze usunigcie wad.
Platno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaplaty / noty
obcigzeniowej w terminie w niej wskazanym.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rgkojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

Celem ustalenia szczegdtow postepowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
1 ztozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego kart¢ gwarancyjna, dla oznaczenia:

1) os6b zgtaszajacych wade/ usterke,
2) 0sob przyjmujacych zgloszenie wady/ usterki,
3) termindéw podjecia czynno$ci oraz usuni¢cia wad/usterek, ktore musza by¢ zgodne

z postanowieniami Umowy — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ich skrdcenia oraz
nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,
4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,
5) sposobu potwierdzania usuni¢cia wady/ usterki.
Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjnej okazaly si¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie beda miaty postanowienia Umowy.
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W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji i rekojmi
zostanie wydluzony o okres pomi¢dzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad
lub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonanie robot w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza
zakresu 1 termind6w gwarancji 1 r¢kojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywal w okresie gwarancji 1 rekojmi przegladow z udziatem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miar¢ potrzeby.

Zamawiajacy przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Odbidr pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru
Zamawiajacy wyznaczy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi, zawiadamiajac
o nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong data odbioru. Protokoét odbioru
sporzadza Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek
w terminie 14 dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad 1 usterek ujawnionych przy
odbiorze i1 spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokot odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielona gwarancja i r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym..

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia, zglasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznoS$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia min.:

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;
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c) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego  rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcag na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy
oraz wymogow zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow
0s6b o ktérych mowa w § 16 ust 1 na umowe o prace;

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo
sg sprzeczne zzasadami wynikajacymi z umowy migdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 3.

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i1 obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zmawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza si¢
za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy wskazanej w § 3 ust.
1 niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedlozona Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja
niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dor¢czenia, o wystgpieniu
o dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia.
Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dorg¢czenia informacji o ktérej mowa w ust. 16,
zgltasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwagi dotyczace zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
uwagach nie mozna powotywac si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  zamawiajacy  potraci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (minimum 2-krotnie) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sum¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego.

Wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sagdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyshugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

depozytu.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi  okreslonymi umowg
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi niniejsza umowa Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do
wysokosci objetej platnoscia koncowa.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajgcemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaly wytacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wtasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czgsci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§11

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych w
wysokosci 5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote: ... zt
(stownie ztotych: ...).

Zabezpieczenie zostalo whniesione w formie
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3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
oraz r¢kojmi i gwarancji.

Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktéore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci ... (stownie: ...) zt stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub rgkojmi,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowys, tj. ... (stownie:
...) zl, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji lub
rekojmi.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych przez
Zamawiajagcego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest dokonywana z zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

W przypadku koniecznoséci przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest przedtuzy¢ termin
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, wnie$¢ nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wyptata, o ktoérej mowa zdaniu
poprzednim, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§12

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caty okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sum¢ gwarancyjng rowng
warto$ci niniejszej umowy.

W przypadku koniecznos$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu bez odr¢bnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

W  przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
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Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob
trzecich pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

2. W przypadku wystgpienia w/w 0so0b trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrédci¢ Zamawiajagcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

§14

1. Wykopaliska 1 znaleziska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub
zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wiasnos$¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynno$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i1 dalszego trybu postepowania.

§15

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 1455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z nastgpujacych okoliczno$ci: w nastepujacym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:
1.1. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez konieczno$ci
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:
1) jezeli sa one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
2) w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajagcego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegolnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
3) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalnosci /
rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
4) jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji
Umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiajacym.
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach
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1.2.

1.3.

b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajacy zaréwno z technologii wykonania jak i
czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego w zakresie realizacji
wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na

wykonaniu rob6t zamiennych:

a) jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub

b) w przypadku wystgpienia zmiany okolicznos$ci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie robot zamiennych,
w tym w szczeg6lnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

c¢) w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbgedne w celu nalezyte;j
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalno$ci / rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie
Przedmiotu Umowy,

po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan / robot

zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajagcym.

W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

a) zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienna,

b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie lub skrdcenie — w przypadku
przedluzenia — o czas niezb¢dny do wprowadzenia zmian, wynikajacy zaréwno
z technologii wykonania jak i czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajgcego
w zakresie realizacji robot zamiennych,

c) wynagrodzenie Wykonawcy wynikajagce z wprowadzenia robot zamiennych
poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robot
zamiennych zostanie wyliczona z uwzglednieniem warto$ci  robot
dotychczasowych (o ktére nastapi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz
dokonana w nastepujacy sposob:

— robota dotychczasowa - jej warto$¢ zostanie okreslona zgodnie z wyceng
Wykonawcy okreslong w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

— robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej warto$¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng Wykonawcy dokonang na podstawie Tabeli Elementow
Rozliczeniowych za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD
z daty ztozenia oferty i regionu wykonywania robot,

zaniechania wykonania robo6t, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢ zbg¢dne,

czego strony nie przewidzialty w dniu zawarcia Umowy

a) przy jednoczesnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o wartos¢ robot
zaniechanych zgodnie z wycena dokonang w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych, za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli — przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR 1 wg srednich cen SEKOCENBUD z daty
ztozenia oferty i regionu wykonywania robot;

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie — robota zaniechana nie begdzie
wykonana,
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b) wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym ppkt. 1).

1.4. wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji

wystgpienia rozbiezno$ci miedzy stanem faktycznym a stanem wynikajacym
z dokumentacji projektowej, jezeli:

uniemozliwiajg one lub istotnie utrudniaja realizacje okreslonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub

a)

b) zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub

a)

b)

nienalezytym wykonaniem Umowy,

W takim przypadku zmianie moze ulec:

sposOb wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedtuzenie o czas niezbedny
do wykonania prac,

1.5. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej,

jak roéwniez organy 1 podmioty, ktorych dziatalno§¢ wymaga wydania

jakiejkolwiek decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen lub innych

nakazujacych okreslony tryb postgpowania w trakcie wykonywania przedmiotu

niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

opOznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyz;ji,
warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, lub innych
nakazujacych okreslony tryb postgpowania, do wydania ktérych sg
zobowigzane na mocy przepisOw prawa lub regulaminow,

odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez
w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkdéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen 1 certyfikatow, lub innych nakazujacych okreslony tryb
postepowania,

wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, wytycznych, certyfikatow, itp.
dotyczacych zamknigcia droég publicznych lub drog szynowych albo
przebudowy instalacji gestoréw sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny
czas prowadzenia robdt budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie
termindw realizacji poszczegdlnych Etapow lub Etapu, czego Wykonawca
nie przewidywal lub nie moéglt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie bylo zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody
/ okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

a)

b)

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —

odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygni¢¢/ zalecen,

1.6. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:
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1.7.

1.8.

1.9.

a) dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktoére wynikaja z uzgodnien
z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robot wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajacego) — o ile ich powstanie
nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a) termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody /
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnie¢ / zalecen /
uzgodnien lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty,

terminu realizacji Umowy / Etapéw / Harmonogramu w szczeg6lnosci, gdy:

a) pojawily si¢ okolicznos$ci, ktorych Strony nie przewidzialty w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystapienia potrzeby realizacji robot / prac
dodatkowych,

b) Zamawiajacy podejmie decyzj¢ w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1
pkt 2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

¢) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajacego, opdznienia w przekazaniu placu
budowy,

d) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powoddow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajacy realizacje

Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okoliczno$ci.

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystgpienia sity

wyzsze]  uniemozliwiajagcej  wykonanie  Przedmiotu =~ Umowy  zgodnie

z postanowieniami Umowy i zalacznikéw do nie;j.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

1)  zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

2) termin realizacji Przedmiotu Umowy / Etapow — poprzez skrécenie lub
wydtuzenie,

3) wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
— proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje
oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej mozliwos$ci przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty wystgpienia sity
wyzszej 1 regionu wykonywania robot,

wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy:

w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢) ustawy Pzp, zmianie moze ulec:

1. zakres przedmiotu Umowy — poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu
pozostatego do wykonania,

2. termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,
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3. wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
— proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej
strony o ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych koniecznos¢
zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do
Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

1. Zamawiajacy, stosownie zapisow art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji zamowienia, w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, czynnos$ci operatoroOw maszyn i urzadzen oraz osob
wykonujacych wszystkie prace fizyczne przy realizacji robdt budowlanych objetych
zamoOwieniem tj. prace ziemne, prace nawierzchniowe.

2. Wymog zatrudnienia na umowg¢ o prace¢ nie dotyczy:

1) o0s6b pehigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) tj.
kierownika budowy 1 kierownikéw robdt ktorzy wykonuja czynnosci w zakresie
realizacji niniejszej umowy,

2) podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wykonujacych osobiscie
1 samodzielnie powierzone im czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia (np. 0oséb
prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencja 1 Informacja o Dzialalnosci Gospodarczej lub innych
rownowaznych rejestrow, wspolnikow spotki cywilnej).

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania nastepujacych dokumentdéw i oswiadczen:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zosta¢é zanonimizowana W sposéOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (4.
w szczegdlnosci2 bez adresow, nr PESEL pracownikow),

d) Innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,

niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci

imi¢ i1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

2 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zostac przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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10.

11.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu okreslonego w ust. 1,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
Umowy
Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedlozy Zamawiajacemu
o$wiadczenia (o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b)) Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci o ktorych
mowa w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci o ktoérych mowa w ust. 1 nie
pdzniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu aktualne dokumenty
wskazane w wezwaniu potwierdzajace spelnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowg o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé
potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 6 1 8
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych okreslonych w § 18.

Wykonawca oswiadcza, iz wypetnil obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec 0sob fizycznych, ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
wykorzystane zostang podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
poinformowat te osoby o udostepnieniu danych osobowych Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w o$wiadczeniu o ktorym mowa w ust. 1 bedg w okresie realizacji umowy otrzymywac
wynagrodzenie za prac¢ roéwne lub przekraczajagce rownowartos¢ wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2270 z pdzn. zm.).

§17

Zamawiajacemu, przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach,

gdy:
1) wystapia istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
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umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy;

2) Wykonawca nie przystagpit do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co
najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot, przez
okres co najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

4) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni 1 pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechat realizacji rob6t przez okres co
najmniej 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, 1 pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

6) Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji Umowy lub jej czesci, w stosunku do
terminow przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co
najmniej 21 dni,

7) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na Teren budowy 2z naruszeniem
postanowien okreslonych w Umowie,

8) Wykonawca podzleca wykonanie catosci robot bez zgody Zamawiajacego,

9) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal
wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlana, przepisami bezpieczenstwa pracy
lub postanowieniami niniejszej umowy,

10) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania os6b wykonujacych
wskazane przez zamawiajgcego czynno$ci na podstawie umowy o prace.

11) W przypadku wielokrotnego (min. 2 krotne) dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajacego lub konieczno$ci dokonania bezposrednich platnosci na sume
wieksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12) Wykonawca nie przedlozyl polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa,
w terminach wskazanych w Umowie,

13) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
przeciwpozarowe lub o ochronie srodowiska,

14) Wykonawca pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia, nie wykonuje robot
zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
w tym w szczegolnosci wynikajace z gwarancji lub rekojmi,

15) Wysokos¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta wysokos¢
maksymalnych kar umownych okreslonych w Umowie,

16) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia mienia Wykonawcy

17) Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

18) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 60 dni od dnia
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powzigcia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie, z zastrzezeniem
zapisu ust. 1 pkt 1).

Odstagpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na
cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

W przypadku odstgpienia od Umowy w trakcie trwania robot budowlanych,
w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpocz¢te czynnosci
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacje
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
W protokole inwentaryzacji strony przedioza zestawienie swoich roszczen. Protokot
bedzie zawieral wyliczenie ilo$ci i warto$ci wykonanych robot. Inwentaryzacja
iloSciowa bedzie przebiega¢ przy uzyciu kart obmiarowych i przez faktyczne
mierzenie robot w naturze.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgséci
umowy nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych nastagpi odliczenie wartosci tego elementu od
ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot z danego elementu okreslonego
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych obliczenie wykonanej czgsci tego
elementu nastgpi na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawce,
a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i1 Zamawiajacego. Rozliczenie
opracowane bg¢dzie w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, a ilo$ci wykonanych robdt zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystapi wadliwo$¢ komisja

inwentaryzacyjna dokona obnizenia warto$ci wynagrodzenia z tytulu wadliwosci

odpowiednio,

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu

ochrong zycia 1 wlasno$ci 1 zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie

uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych

oraz rob6t zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczecia

inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy 1 zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprze¢t

przez niego dostarczone, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajgcego,

Wykonawca 1 Podwykonawcy maja obowigzek uczestniczy¢ w czynnos$ciach

inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i1 Podwykonawcow

w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robot nie wstrzymuje jej dziatan,

a przeprowadzone czynno$ci inwentaryzacji robot i sporzadzone przez Komisje
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6)

dokumenty w czasie prowadzonych czynno$ci (mimo braku podpisu przedstawicieli
Wykonawcy i Podwykonawcow) sa wigzace dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek przekazac¢ znajdujace sie¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat platnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

§18

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od
terminu okre§lonego § 4 ust.1 Umowy;

za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczg¢ty dzien zwloki

za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w
§ 3ust. 1,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcédw 1 dalszych
podwykonawcow,

za nieterminow3g zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w
zaplacie,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokos$ci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w stosunku do terminow okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli zwtoka z tytutéw,
o ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dtuzsza niz 30 dni — 200,00 zt za
kazdy rozpoczgty dzien zwtoki, poczawszy od 31-ego dnia;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie
z§ 10 ust. 4, 7 1 12 umowy — w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 zl za kazda
nieobecnos$é,

Strona-31-z36



10) za przystapienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien ich
wykonywania,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu,
okreslonego w § 16 ust. 4 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktoérej mowa w § 16 ust.
5 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 16 ust. 5 umowy,

13) za zwloke w dostarczeniu dokumentow, o ktorym mowa w § 16 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu,
wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 16 ust. 6 umowy,

14) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wskazanych w § 16 ust. 1
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udzialu osob niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace do wykonywania czynnos$ci, do ktorych zamawiajacy
wymagat zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 2.000,00 zt/osobe
za kazdy rozpoczety miesiac,,

15) za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktorym mowa w
§ 12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okreslonym w wezwaniu - w wysokosci 0,5%
wartosci caltkowitego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

16) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §
3 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie niniejszej] umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1) -2)14)do 18) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ (facznie
albo dla poszczegolnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. W sytuacji odstagpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie od umowy, ale takze wszystkich
innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstapienia.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrgbnie. Jezeli to samo zdarzenie daje
podstawe do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez caty
okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie)
Umowy, nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialno$ci z tytutu zaplaty kar w przypadku
dziatania sily wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego. Kary nie bgda naliczone tylko za okres trwania
przeszkody spowodowanej okoliczno$ciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do
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wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkoéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych
tytutow.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$¢, z tytutu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie
z naleznosci Wykonawcy.

10. Obowigzek zaplaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistniatej szkody
lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§19

Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystgpienie jest niezalezne od
Stron iktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegblnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki 1 strajki, ktore uniemozliwiaja
wykonywanie zamowienia.

Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

Strona Umowy, ktora opo6znia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z niniejszej Umowy
ze wzgledu na dzialanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrat¢ zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez drugg Stron¢ zpowodu
niedopeienia obowigzkéw Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zajs$ciu przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona,
ktora dokonala zawiadomienia begdzie kontynuowala wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwlocznie przystapig do realizacji swych
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy.

§20

Zamawiajacy o$wiadcza, i1z jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
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osobowych 0s6b fizycznych reprezentujagcych Wykonawce oraz osob fizycznych wskazanych
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie
niniejszej Umowy (o ile zostaly wskazane).

Zamawiajacy wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michata Minurskiego,
z ktérym mozna skontaktowac si¢ pisemnie, przesytajac korespondencj¢ na adres Dabrowa
56A, 11-200 Bartoszyce, za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem
/ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
iodo@zdpdabrowa.pl.

Zamawiajacy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO — spelienie wymogoéw kontraktowych, tj. konieczno$¢
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy3,

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO — speklienie wymogoéw ustawowych, tj. konieczno$¢
wypetnienia przez Zamawiajacego obowiazkow prawnych wynikajacych z przepisow
prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — konieczno$¢ realizacji prawnie uzasadnionych interesow
Zamawiajacego, zwigzanych z zapewnieniem wiasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawartg Umowy (tj. konieczno$¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania
zawartej Umowy).

Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie bgda przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie zobowigzujacym prawem Zamawiajagcy moze przekazywac¢ dane
podmiotom przetwarzajacym je na zlecenie Zamawiajacego np. na podstawie umoéw
0 powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom
oraz na podstawie obowigzujacych przepisow prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych np. sadom lub organom $cigania — tylko, gdy wystapia z zagdaniem uzyskania danych
osobowych i wskaza podstawe prawng swego zadania.

Dane osobowe 0s0b, o ktorych mowa w ust. 1 nie beda przekazywane do panstwa trzeciego
ani organizacji mi¢dzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe 0s0b, o ktorych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca
roku kalendarzowego, w ktorym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba ze niezbedny
bedzie dtuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie
roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostegpu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo
do przenoszenia danych. Uprawnienia te beda realizowane przez administratora w granicach
obowigzujacych przepisoOw prawa.

Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia niniejsze;j

3 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobg fizyczng, osobg fizyczna prowadzacag dziatalnosé
gospodarczg osobiscie lub w formie spotki cywilne;j.

Strona-34-z36



Umowy. Wniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwtocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

10. W oparciu o dane osobowe osob, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.

11. W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajgcego, w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych oséb zwigzanych z Wykonawca w szczegdlnosci
pracownikow, pelnomocnikow, cztonkdéw zarzadu, kontrahentéw, dostawcow, a takze innych
os6b nie podpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego poinformowac te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych osob, a przekazanych Zamawiajgcemu,

2) otym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza
ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

3) o tym, ze Wykonawca jest zrodtem, od ktorego Zamawiajacy pozyskat ich dane,

4) o tresci niniejszego paragrafu.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci przekazania danych
osobowych pomigdzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktorych
administratorem jest Zamawiajacy, a do ktorych dostep bedzie mial Wykonawca w zwigzku z
wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych 1ibedzie jej integralng czescig. Do czasu zawarcia wyzej wskazanej Umowy
Zamawiajacy wstrzyma si¢ z przekazywaniem danych osobowych, za§ wrazie zwloki
Wykonawcy w zawarciu Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia 1 ryzyka wigzace si¢ z tym
faktem obcigzaja Wykonawce

§21

Wykonawca o$wiadcza, ze faczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy realizacji zamdowienia bedzie wynosit
co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwigzku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia
2020 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych i jej zmianach.

§22

Zalaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2. Dokumentacja techniczna
3. Szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
4

Specyfikacja warunkéw zamowienia,

§23

1. Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow,
zmian osob, ktore sg odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.
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W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie w szczegodlnosci
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa dotyczace Przedmiotu Umowy.

Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktorych mowa w niniejszej Umowie, musza
zosta¢ wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddaja mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

W sytuacji, gdy sporo6w nie mozna rozstrzygna¢ w sposob, o ktdrym mowa w ust. 5 sadem
wilasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie Sad powszechny wilasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§24

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy,

3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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